

## Calendrier Revue 2011 du FCC

### 31<sup>è</sup> / Quo qui s'arpasse !!!

vendredi 28 octobre 2011	Dépôt maquette programme imprimerie
samedi 29 octobre 2011	
<b>dimanche 30 octobre 2011</b>	vente à la troupe / 14h 00
<b>lundi 31 octobre 2011</b>	<b>vente au public / 8h</b>
mardi 1 novembre 2011	
mercredi 2 novembre 2011	
jeudi 3 novembre 2011	
vendredi 4 novembre 2011	
samedi 5 novembre 2011	
<b>dimanche 6 novembre 2011</b>	
lundi 7 novembre 2011	
mardi 8 novembre 2011	
mercredi 9 novembre 2011	
jeudi 10 novembre 2011	
<b>vendredi 11 novembre 2011</b>	
samedi 12 novembre 2011	Occupation salle des fêtes
<b>dimanche 13 novembre 2011</b>	installation
lundi 14 novembre 2011	installation (suite et fin)
mardi 15 novembre 2011	répétition chants / danses
mercredi 16 novembre 2011	répétition sketches
jeudi 17 novembre 2011	
vendredi 18 novembre 2011	répétition générale
samedi 19 novembre 2011	Première
<b>dimanche 20 novembre 2011</b>	2 et 3
lundi 21 novembre 2011	
mardi 22 novembre 2011	
mercredi 23 novembre 2011	
jeudi 24 novembre 2011	
vendredi 25 novembre 2011	4
samedi 26 novembre 2011	5
<b>dimanche 27 novembre 2011</b>	6 et 7
lundi 28 novembre 2011	
mardi 29 novembre 2011	
mercredi 30 novembre 2011	
jeudi 1 décembre 2011	
vendredi 2 décembre 2011	8
samedi 3 décembre 2011	Dernière
<b>dimanche 4 décembre 2011</b>	démontage / nettoyage
lundi 5 décembre 2011	Fin démontage / nettoyage
mardi 6 décembre 2011	Restitution salle des fêtes